

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről

Zala Megyei Önkormányzat (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 15734305-2-20, törzsszám: 734301), képviseli: Dr. Pál Attila a közgyűlés elnöke), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Kft. (Székhely: 8226 Alsóörs, Regc-köz 9. cégjegyzékszám: Cg.19-09-507691, Adószám: 13306612-2-19, bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10201006-50072794-00000000, képviseli: Semsei Sándor), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

(együttesen **Felek**) között a mai napon az alábbiak szerint.

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113.§ bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „**Mobilapplikációk beszerzése**” tárgyban.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek a Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül, 2019. március 11-én vállalkozási szerződést kötöttek.

Vállalkozó a szerződésben foglaltakat határidőben teljesítette, azonban megállapítást nyert, hogy mobilapplikáció felhasználóbarát használata érdekében kiegészítő korrekciók, finomhangolások elvégzésére van szükség.

1. A fenti előzmények ismeretében a megkötött vállalkozási szerződés III. fejezet 1. pontjának módosítása válik szükségessé a Kbt. 141. § (4) bekezdése b) pontja alapján.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő igényei alapján az alábbiakban részletezett feladatokat határidőben elvégzi:

a.) Informatikai jellegű feladatok:

Látnivalók:

- a fő oldalra navigáló ikon jobb felső sarokba történő kihelyezése

Események:

- mindig a következő egy év van beállítva, az adott naptól, a dátumok a két intervallumon belül nehézkesen állíthatók, megnyomásra nem működnek, csak felfele/lefele gördítésre, nincsen jelezve felhasználónak, hogy így kell működtetni, így nehezen kikövetkeztethető (inkább ergonómiai hiba, mint technikai),
Dátumok kezelhetőségének megoldása
- szöveges beírást követően a szövegbeírás panelje nem tűnik el, a fókusz elvesztése hatására sem, ez a Látnivalóknál jól működik, itt is azt lenne célszerű alkalmazni,
A szövegbeírás panel eltüntetésének megoldása
- biztosítani a jobb felső sarokban lévő "ház" ikon megnyomásával a fő oldalra történő visszatérést.

b.) Turisztikai jellegű feladatok:

- Angol nyelv esetében is minden kiválasztási lehetőség megjelenítése az adott nyelven.
- Valahol T/I, valahol E/I számot használ a szöveges leírásrészben,
A szövegek egységesítése
- Játékok: Az applikáció tili-toli játékánál képeken kérjük megjeleníteni, hogy mit is látunk rajta.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a részszámlák kiállítása és kiegyenlítése finomhangolások elvégzését követően történik meg. A jelzett tevékenységek teljesítésének határideje: 2019. június 25.


4. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

5. Felek jelen megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Zalaegerszeg, 2019. május 17.


Megrendelő



CHROME-SOFT KFT.
Székhely: 8226 Alsóörs, Rege köz 9.
Adószám: 13306612-19
Bank száma: 10201006-50072794
Égjegyzékszám: 19-09-507691

Vállalkozó