

2016. évi
módosított

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 42. §-a alapján

Ajánlatkérő:

Zala Megyei Önkormányzat
8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Telefon: 92/500-701 Telefax: 92/500-729

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Kerékpárút-fejlesztési projektek benyújtásához szükséges tervezési dokumentumok beszerzése	71000000-8	nemzeti	115. §	2016. március 8.	2016. március 30.	-
a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című, TOP-3.1.1-15 azonosító számú Felhívásra benyújtott pályázatokhoz szükséges „Kerékpárforgalmi Hálózati Tervek” elkészítése	71240000-2	nemzeti	115. §	2016. május 9.	2016. július 15.	-
Kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervek beszerzése – TOP-1.2.1 (részenkénti 1 darab engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély a dokumentációban meghatározottak szerint (V. fejezet), részenként 1 db útépitési kiviteli tervdokumentáció, valamint a szükséges közmű engedélyezési és kiviteli tervek)	71322000-0	nemzeti	115. §	2016. július 18.	engedélyezési tervek: 2016. október 10., jogerős építési engedély; a vonatkozó jogszabályi határidőknek megfelelően; kiviteli tervek, valamint a szükséges közmű engedélyezési és kiviteli tervek: a nem jogerős építési engedély kézhezvételétől számított egy hónap, de legkésőbb 2016. december 31.	-
Megvalósíthatósági tanulmány készítése, részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv éves szintű aktualizálása, munkaerő-piaci igényfelmérés éves szintű aktualizálása - TOP-5.1.1.	79314000-8	nemzeti	115. §	2016. július 18.	1. rész: előzetes dokumentumok átadásának határideje 2016. október 31., a végleges dokumentumok átadásának határideje 2016. november 15. 2. rész: 2017. szeptember 30. ; 2018. december 31. ; Befejezés: 2019. december 31. ; Befejezés: 2020. december 31. 3. rész: 2017. szeptember 30. ; 2018. december 31. ; 2019. december 31. ; 2020. december 31.	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Zalaegerszeg, 2016. július 8.



Dr. Pál Attila

Dr. Pál Attila
a közgyűlés elnöke