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Tisztelt Közgyűlés!
Az M9 gyorsforgalmi út célja, hogy kapcsolatot adjon a Szombathely- Vasvár – Nagykanizsa – Kaposvár – Szekszárd – Kiskunhalas – Szeged (ahol kapcsolódna az M43 autópályához) – Makó városokon át Románia irányába.
Az alábbiakban a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által rendelkezésünkre bocsájtott tájékoztató anyag alapján, egy rövid áttekintést látható az M9 gyorsforgalmi út tervezett magyar és nemzetközi gyorsforgalmi úthálózat szerepéről, valamint a 2010-ig történt fejlesztési lépéseiről.
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Zﬁ e A tervezett M9 gyorsforgalmi ut

—— Osszesitett hosszadatai:
Szakaszok: km km
min max
1. Szombathely-Vasvar 21,8 24
2. Vasvar-Nagykanizsa 88 88
3. Nagykanizsa-Kaposvar 54,6 67,5
4. Kaposvar elkertilé 19,2 19,2
5. Kaposvar-Szekszard 72 78
6. Szekszard (6 sz. féut-Dusnok (51 sz. féut) 20,5 20,5
7. 51-54 sz. féutak kdztt 12,3 12,3
8. 54-53 sz. féutak kdztt 35,3 35,3
9. 53 sz féut-Szeged (M5 autdpalya) k6z6tt 42 42
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Az 1942-2010-ig történt fejlesztési lépések.
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.AZ ORSZAGOS GYORSFORGALMI ES
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I. fazis: megalapozo6 vizsgalat és médszertan

A munkak befejezddtek, szerzédéses hataridé: 2009. junius 10. volt

Il. fazis: terv kidolgozasa 2009-2010 folyamatban

A munka alapadat szolgaltatasa lesz a 2013 évben esedékes Orszagos
Tertiletrendezési Terv (OTrT) felulvizsgalatanak, kormany szintt
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Az M9 illeszkedése a nemzetközi gyorsforgalmi hálózatokhoz
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Az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény - a továbbiakban: OTrT - módosítását, mely 2008. július 19-én lépett hatályba. Az OTrT-ben az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését annak szerkezeti terve tartalmazza, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig, annak mellékletei tartalmazzák. 
Az M9 gyorsforgalmi út településsoros leírását a közúthálózat fő elemeit tartalmazó 1/1. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

„M9: Szombathely térsége (M86) – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa – Inke térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd térsége – Szeged (M5) (az M86 és az M7 közötti szakasz a TEN-T hálózat része)”

A hatályos OTrT szerint az M9 gyorsforgalmi út déli irányból Szombathely térségéig, az M86 gyorsforgalmi útig halad, Szombathely és Sopron között a törvény új főúti kapcsolatot szerepeltet Vép térsége (M86) – Nemeskér – Pereszteg (M85) nyomvonalon. 

Az OTrT 2008. évi felülvizsgálatát megelőzően a közúti szakterületért felelős minisztérium a nagytávú gyorsforgalmi úthálózat racionalizálását irányozta elő. A szakterület részéről folyamatosan elhangzó kritikaként fogalmazódott meg a gyorsforgalmi úthálózat túlméretezettsége, különösen az ország gazdasági lehetőségeihez mérten. A 2005-2006-ban elvégzett felülvizsgálat során a racionalizálás megtörtént. A közlekedési tárca elkészíttette a nagytávra tervezett közúthálózatra vonatkozó megalapozó vizsgálatot és tervjavaslatokat. 

Háromszintű differenciált hálózati javaslat született, melyben továbbra is megmaradt az autópálya útkategória (pl. Helsinki folyosók), azonban az addigi autóutakat kétfelé bontotta a javaslat: a tranzitkapcsolatokat és a megyeszékhelyek legfontosabb bekötéseit biztosító kapcsolatok, melyek a teljes kiépítettségű autóúti kategóriába voltak besorolva korábban is, autóúti jelölésűek maradtak. 
A 2005. előtti ágazati elképzelések szerint alapszintű autóútként elgondolt kapcsolatok, amelyek nagytávban kisebb tranzitszerepet és középvárosi feltáró szerepet biztosítanak, a megváltozott szabályozási feltételekkel összhangban  - a KRESZ immár főúton is lehetővé teszi a 90-nél nagyobb megengedett sebességet - emelt sebességű főúti besorolást kaptak. Ezeknél az eddigi autóúti jelölés helyett 2x2 sávos, 100 - 110-es sebességű főutak kialakítása tervezett, ami műszaki kialakítást és sebességhatárt tekintve semmilyen változást sem jelent az eddigi alapszintű autóúthoz képest. 

Az ország minden térségét érintette ilyen átminősítés. Az átminősítésekkel leginkább érintett régiók között van a Nyugat-dunántúli és a Közép-dunántúli Régió, amelyek a régiók összehasonlításában még így is kimagasló nagytávú gyorsforgalmi úthálózat-sűrűséggel rendelkeznek. Ezen régiók esetében a gyorsforgalmi hálózat növelése indokolatlan, emellett az ország többi területe rovására kiegyenlítetlen helyzetet teremtene. 
A különböző hálózat-szerkezeti megoldásokra elvégzett részvizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy Nyugat-Dunántúlon az M9-M86 gyorsforgalmi utak nyomvonalának Szombathely felé közelítése, és a Szombathely – Nagymarton - Bécs kapcsolat Kőszeg irányú megvalósítása - a Sopront érintő vezetés helyett - a térség elérhetőségi viszonyait összességében jelentősen javítja, illetve a beruházási ráfordítási igényeket lényegesen csökkenti. 
A Nyugat-Dunántúl számára összességében többletet biztosító hálózati módosítást - egy autóút/kiemelt főút átminősítés, egy új autóút Kőszeg felé - az útügyi adminisztráció 2006-ban az érintett térség városvezetőivel egyeztette, amelyen a megoldás – mint a szakmai oldal és a térségi szereplők kompromisszuma – elfogadást nyert. A kérdésben érintett településekkel a 2006–ban egyeztetett megállapodás magas szintű, 2x2 sávos, 110 km/óra sebességű főúti kapcsolat kiépítését rögzíti, mely új főúti elemként bekerült az OTrT 2008. évi módosításába.
Hangsúlyozni kell, hogy az új ágazati elképzelés megszületését több éves elemző munka és szakmai egyeztetés előzte meg, majd a törvényjavaslat társadalmi vitája is több mint egy évet vett igénybe. Az M9 gyorsforgalmi út nyomvonalának vezetése több Nyugat-dunántúli egyeztetésen és az Országgyűlés illetékes bizottságai előtt is napirenden volt. 

Az OTrT 2008. évi módosításának parlamenti szakaszában több módosító javaslatot nyújtottak be, de ezeket a javaslatokat az Országgyűlés nem fogadta el. A módosított országos területrendezési tervet tartalmazó törvényjavaslatot, az ágazati javaslat változatlanul hagyásával az Országgyűlés 2008. június 9-én 197 igen, 24 nem szavazattal, 140 tartózkodással elfogadta.
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A II. és a IV. programciklus munkaütemezése 
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Zﬁ B s Osszefoglalas:

Az M9 gyorsforgalmi ut:

*Fontos részét képezi a hazai és nemzetkézi gyorsforgalmi halézatnak

*Atelies M9 gyorsforgalmi Uti szakaszt Magyarorszag javasolta Eurépai Unié
TEN-T halézataba

*Akb. 366-387 km 6ssz hosszusagu vonalbdl félszélességben eddig
elkészult 40 km hosszusagu autout

«Jelenleg épités alatt all 12,3 km hosszusagu félpalya
*Atelies palya szakaszra elkészultek a tanulmanytervek

*Készul az uj halozatfejlesztési terv, amely egyik fontos célja a nagytavbol
visszavezetve megalapozni a 2014-2020 évek kozétti fejlesztési feladatokat





Jelentős szakmai és társadalmi egyeztetést követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tárcaközi egyeztetése után a Kormány 2011-ben elfogadta a hosszú távú közúthálózat-fejlesztési programot, valamint a gyorsforgalmi- és a főúthálózat nagytávú tervét. A hosszú távú fejlesztési program a fejlesztési célok rangsor alapú ütemezését határozza meg a forgalmi igényeknek megfelelő sávszámmal. Mivel a jelentősebb útberuházások tervezési-engedélyezési időigénye meghaladja a 7-10 évet is, a gördülőterv szemléletű program körülbelül két uniós tervezési ciklust fed le, ezeket is két-két alciklusra osztva határozza meg a fejlesztési feladatokat. Teljes végrehajtása 2027-ig befejeződhet. 

A program „munkaütemezése” rövidtávon viszonylag visszafogott ráfordításokkal és fejlesztési dinamikával számol, mivel az Új Széchenyi Terv prioritásaival összhangban sort kell keríteni a meglévő úthálózat felújítására is. A programtervezet az előző időszakhoz képest kevesebb autópályát és több alacsonyabb költségű építési célt tartalmaz. Az ütemezett fejlesztések a növekvő forgalom ellenére egyre jobb és kiegyenlítettebb elérhetőségi viszonyokat teremthetnek meg az országban. Általuk számottevően javulhat többek között Vas, Zala, Somogy megye és az északkeleti határtérségek elérhetősége. 
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A Zala megyét érintő jelentősebb vonalvezetések 
Az 1222/2011. (VI.29.) Kormányhatározat elfogadását követően folytatódott az első programciklusba sorolt beruházások tervezési előkészítése. A széleskörű konzultáció eredményeivel készített gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja és nagytávú terve a Kormányhatározat mellékletei tartalmazzák:
Kivonat a Kormányhatározat 2. mellékletéből
A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja
	II. programciklus (munkaütemezés szerint 2017–2020)

	Út betű- és 
számjele
	 Hosszú távú  
 úttípus
	Projekt műszaki tartalma
	Sáv-szám
	Becsült hossz
(km)
	Nagytávú  
úttípus

	M9
	autóút
	Zalaegerszeg (76. sz. főút) – Pacsa (M75)
	  2x2
	     11,9
	 autóút 2x2

	M9
	autóút
	Vasvár – Zalaegerszeg (76. sz. főút)
	  2x2
	28,4
	 autóút 2x2


                 IV. programciklus (munkaütemezés szerint 2025–2027)
	M9
	     autóút
	        Pacsa (M75) – Nagykanizsa – Kaposvár nyugat
	2x2       90,9


	       autóút 
	 2x2
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A gyorsforgalmi - és a főúthálózat nagytávú terve
2010. november 24-én a Zala Megyei Közgyűlés elfogadta Zala Megye Területrendezési Tervét (ZMTrT), ezzel a 2006. december 15-én elfogadott tervet hatályon kívül helyezte. A műszaki infrastruktúra hálózatok összhangját a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet írja elő a területrendezési dokumentumokra vonatkozóan. A jogszabály követő magatartást ír elő a megyei tervek számára az OTrT vonatkozásában, az ismert százalékos eltérési tartományon belül. A Belügyminisztérium Területrendezési Főosztályának jóváhagyó nyilatkozata alapján, az Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerkezeti terve, és a ZMTrT térségi szerkezeti terve rendeleti részének térképi anyaga - az M9 esetében is - a 10%-os eltérésen belül van. 
Ez alapján a jelenleg hatályos ZMTrT  78,17 km-es hosszt ad meg, ami pontosan 5,2 %-os eltérést jelent Zala megye tekintetében, az M9-es gyorsforgalmi út OTrT-ben rögzített 74,33 km-es szakaszához képest.
A Vasvár - Nagykanizsa szakasz tervezési munkáit az Út-, Vasúttervező Zrt. készíti 2007. februárjától a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) megbízásából. 
Általánosságban megemlíthető, hogy minden szakasz rendelkezik előzetes környezetvédelmi konzultációs véleménnyel, ez alól a Vasvár - Nagykanizsa szakasz kivétel, ahol a kiadott előzetes környezetvédelmi határozatot megfellebbezték, az eljárás megszűnt. Jelenleg folyamatban lévő előkészítési feladatokat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nem végez.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat
A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítéséről szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

